ವಿಷಯ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —1—

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬ... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಯಾಶಾ/ಬೆಂಗೂ.ಪಾ/ನಿ:ಕಾ/273/19-20

ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಸಹಾಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:– ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:– 1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ:01– 02–2019

2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20–09–2019

.*********

01) ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2018–19, 2019–20 ಮತ್ತು 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉಲ್ಲೇಖ(1)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

02) ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 01– 02–2019 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧ–1 ರಿಂದ 12 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

03) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20–09–2019ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಷರತ್ತು (4)ರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 344 ಪೆಚ್ಚ–12/2018ರಂತೆ ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಹಿಸಲು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

Sl No	GO No/Sl No	Name of work	Amount (in Lakhs)
Annexure-1			
1	53	Providing Children playing equipments and gym equipments at Allalasandra Lake in ward No.04 of Yelahanka Division	150.00
2	56	providing Grill Fencing and Construction of Badminton court at Allalasandra Lake in Ward No.04 of Yelahanka Division	200.00
3	57	Providing Grill Fencing at Someshwara Hill lake in Ward No.03 of Yelahanka Division	100.00

04)

ಪು.ತಿ.ನೋ

4	58	Providing and Fixing LED lights at Yelahanka Division	200.00
5	60	K G Lakkenahalli Lake Development works (SWM Grants)	200.00
6	61	Kachohalli Lake Development works (SWM Grants)	200.00
		Total	1050.00

Annexure-5

1	90	Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division	100.00
2	88	Providing and Fixing Stone Benches to the Parks in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division	50.00
3	180	Development of Parks comes under Attur ward No.03	150.00
4	181	Fixing Stone benches to parks comes under Attur Ward No.03	100.00
5	143	Providing LED street lights comes under Machohalli, Kachohalli and Kadabagere Grama panchayathi Limits	150.00
6	148	Providing LED street lights comes under Chikkabidarakallu Grama panchayathi Limits	100.00
7	161	Providing LED street lights comes under Shivakote Kasagattapura, vadeyarapura and Singanayakanahalli Grama panchayathi Limits	150.00
8	131	Providing LED street lights inn Limits of Kittanahalli Grama panchayathi	60.00
9	117	Improvements to Roads and Drains at Mahimannanapalya	150.00
10	118	Improvements to Roads and Drains at Gidanahalli	200.00
11	119	Improvements to Roads and Drains at Kadabagere Village	200.00
12	122	Improvements to Roads and Drains at Kadabagere Srinidhi Layout	100.00
13	124	Improvements to Roads and Drains at vaddarhalli Village	50.00
14	125	Improvements to Roads and Drains at Kittenahalli Village	50.00
15	126	Improvements to Roads and Drains at Bettahalli Village	50.00
16	127	Improvements to Roads and Drains at Mallasandra Village	100.00
17	128	Improvements to Roads and Drains at Rahoothanahalli Village	100.00
18	129	Improvements to Roads and Drains at Chamundi Nagara Devinanjayyannapalya	50.00
19	105	Improvements to roads and drains at Machohalli Vivekanada layout	200.00
20	106	Improvements to roads and drains at Machohalli Mukaambhike layout	200.00

ಕ್ರಿಯಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು			
	21	107	Improvements to roads and drains at Machohalli layout Industrail Areas	200.00.
	22	108	Improvements to roads and drains at Machohalli Manjunath layout	200.00
	23	109	Improvements to Roads and Drains at Machohalli Gandhi Vruddashrama Cross Roads	200.00
	24	111	Improvements to Roads and Drains at Machohalli Village	200.00
	25	112	Construction of Rcc Drain at Machohalli Colony Main Both Side Roads	200.00
	26	114	Improvements to Roads and Drains at Machohalli Varma and Doddanna Layout	175.00
	27	115	Improvements to Roads and Drains at Byandahalli Viliage	180.00
	28	134	Improvements to roads and drains at Chikkagollarahatti Dasappa Layout	200.00
06	29	135	Improvements to roads and drains at Chikkagollarahatti Indra Layout	200.00
	30	137	Improvements to roads and drains at Chikkagollarahatti Gandarvanagara Layout	200.00
	31	138	Improvements to roads and drains at Chikkagollarahatti Balagangadaraswamy Main Right and Lift Side Roads	200.00
	32	140	Improvements to roads and drains from Chikkagollarahatti Aladamara Cross Roads	200.00
	33	139	Improvements to roads and drains from Chikkagollarahatti Magadi Main Road to Kodigehalli Village	150.00
	34	141	Improvements to roads and drains from Chikkagollarahatti Angalaparameshwari Layout	125.00
	35	133	Improvements to roads and drains at Chikkagollarahatti Goplayya Layout	200.00
	36	130	Drilling of Borewell Limits of Kittanahalli Grama Panchayathi	60.00
	37	142	Construction of 3 Classrooms at kachohalli and Chikkagollarahatti Govt and Anganavadi Schools	75.00
	38	144	Drilling of Borewells and Construction of RO Plant comes under Machohalli, Kachohalli and Kadabagere Grama Panchayathi Limits	150.00
	39	145	Construction of Kachohalli Grama Panchayathi Building	100.00
	40	149	Drilling of Borewell and Construction of RO Plant at Chikkabidarakallu Grama Panchayathi Limits	60.00
	41	146	Improvements to Roads and Drains at Chikkabidarakallu Grama Panchayathi Ravi Kirloskare and Budda Jyothi Layout	200.00
	42	147	Improvements to Roads and Drains at Chikkabidarakallu Grama Panchayathi Limits	100.00
	43	150	Road widenning from Shyampura Circle to Mavallipura	200.00

44	113	Construction of 6 Rooms for Govt School and 1 class Rooms for Anganavadi School in Machena halli Village	120.00
45	123	Construction of 2 class at Kabbabagere grama Panchayathi at Kovalli Layout Govt School and 1 class at Giddena halli Govt School	80.00
46	151	Ashpalting and Widenning road from Mavallipura Village to Doddabalapura Main road	200.00
47	152	Improvements to Roads and Drains from Mavallipura Village to Sy No.08 Govt Gomala Road	100.00
48	153	Improvements to Roads and Drains from Mavallipura Village Limits	50.00
49	154	Improvements to Roads and Drains and Construction of Concrete roads at Doddabalyakere Village, Chowdappa Layout and Surrounding areas	100.00
50	155	Improvements to Roads and Drains and Construction of Concrete roads at Doddabalyakere Muddinapalya	200.00
51	156	Improvements to Roads and Drains at Guniagrahara Village Limits	100.00
52	157	Improvements to Roads and Drains at Guniagrahara Layout Limits	100.00
53	158	Improvements to Roads and Drains at Guniagrahara Shanthinikethana Layout	100.00
54	159	Improvements to Roads and Drains at Suladevanahalli Village Limits	200.00
55	160	Improvements to Roads and Drains at Kempapura Village Limits	150.00
56	163	Improvements to Roads and Drains at Shivakote Village	100.00
57	164	Improvements to Roads and Drains at Linganahalli Village Limits	50.00
58	165	Improvements to Roads and Drains at Mathkuru Village	50.00
59	166	Improvements to Roads and Drains at Mutakadahalli Village	50.00
		Total	1835.00

Annexure-6

1	238	Improvements and Balance works to Ambedkar Bhavana in Ward No.04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division	60.00
2	241	Construction of Health Building at B Sector in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division	200.00
3	242	Construction of Samudhaya Bhavana at Best County-III and Providing Gym Equipments at Best County-II in Ward No.05 Yelahanka Sub Division	100.00
4	243	Improvements to Vivekananda Stadium and providing Indoor Gym Equipments to Hoysala Ground In Ward No.03 and 04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division	200.00
5	245	Improvements to Park, Nisarga Park and Playground in Duomarvels Layout in Ward No.03 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division	125.00
6	248	Improvements to Parks at 21st Main Judicial Layout in ward No. 04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division	50.00

ವಿಷಯ ಮುಂಗಡ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ನಂತರ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ –5–
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರ:ಯೋ/ಮ್ಯೂ-ಮ/ನೋ-ಗ
273/19-20

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

7	250	Improvements to Parks in Ward No.04 in Yelahanaka Satelite Town Sub Division	200.00
8	247	Construction of Watch Tower in NES Circle of Yelahanka Sub Division	100.00
9	249	Upgradation of Musicial Fountain and Other Developmental works in Kempegowda Park In Ward No.04 of Yelahanaka Satelite Town Sub Division	100.00
		Total	1135.00
		Grand Total	9820.00

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

09) ವಯ ಶಿ)

ಕಾಮಗಾರಿಯು ಒಟ್ಟು 72 ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ರೂ 9820

ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರ ಮೊತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

1/10/19

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ(ಮು)

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

ಮುಖ್ಯ(ಮು)

ಸಹಾ(ಯೋ)

ಸಹಾ(ಮ್ಯೂ)

ಸಹಾ(ಮ)

ಸಹಾ(ಗ)

2399
1/10/19

12) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂಎಸ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ–20/09/2019ರ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆಗಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಬಂಧ–01ರ ಪಿ–3743 ಅಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.1050 ಲಕ್ಷಗಳಿ ಅನುಬಂಧ–05ರ ಪಿ–3747 ಅಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.7835.00 ಮತ್ತು ಅನುಬಂಧ–06ರ ಪಿ–3748 ಅಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.1135.00 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

ಅನುಬಂಧ–01ರ 6 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.1050.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಅನುಬಂಧ–05ರ 59 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.7835.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಅನುಬಂಧ–06ರ 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೊತ್ತ ರೂ.1135.00 ಲಕ್ಷಗಳು

21/x/19

1/10

13) ಮುನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರ್)

Explore the possibility of executing the works on package basis and resubmit accordingly as if individual works are to be taken in isolation to justify the same.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

14) Ch. Er. Yelahanka.

3/10/19

15) EE (PJ 4n)

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ.ಗ್ರಾ/ಯೋ-ಯ/ತಾಪಂ/273/19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
15)	ಪಾ.ಟಿ) ಅನಾಂಕ 30.9.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರವರು ನಡೆಸಿ. ಕೆನ್ನಡಾಕ್ಕ, ತಾಲೂಕಾಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಅವರು ಮೇಲಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೆ|| KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

11) (ಬಿ) ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮನವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 375 ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ. ಸದಸ್ಯರು ದಿನಾಂಕ 20.9.2019 ರಂದು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮೆ|| ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

17) ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು

ವಿಷಯ ಸಿಲಾಯ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 9

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆ.ಐ.ಡಿ.ಬಿ/ಯೋಜನೆ-ಅ/ತಾಂತ್ರಿಕ/273/19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ದಿ 30.9.14 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ

2 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು KRIDL

ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ

ಶೇ 15 ರಂತೆ (15) ಮತ್ತು 16 ರಂತೆ ಎರಡು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಠೇವಣಿಯನ್ನು

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ

ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 5434 ದಿ 24/10/14

3/10/14

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು (ಯೋಜನೆ)/ Approved for

ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. allotting job Code.

4

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(18) (19) Ch. fin. off

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕ.ಅ/ಮೈ-ಆ/ಪಿಲಂ 273/19-20
20	ಕಂಡಿಕೆ (18)ರ ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದಂತೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3743ರ 6 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.1050.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ, ಪಿ–3747ರ 57 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.7835.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿ–3748ರ 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ.1135.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 001–20–000014 ರಿಂದ 001–20–000017, 003–20–000059 ರಿಂದ 003–20–000066, 004–20–000020 ರಿಂದ 004–20–000028, 310–20–000058 ರಿಂದ 310–20–000117 ರವರೆವಿಗೂ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂಎಸ್‌ವೈ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ–20/09/2019 ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿಆರ್/3159/2019–20, ದಿನಾಂಕ–01/10/2019ರಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
21	ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸಹಾ/ಆಯುಕ್ತರು

Construction of Kempegowda statue at Yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub division

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 11

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಿ.ಪುರಿ/ಯಲಹಂಕ/ಟಿ ೫೮/ 688 / 19-2020

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: a) Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division b) Providing and Fixing Stone Benches to the Parks in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division c) Development of Parks comes under Attur ward No.03 d) Fixing Stone benches to parks comes under Attur Ward No.03 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿ:01-02-2019
2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿ:20-09-2019

****

ಉಲ್ಲೇಖಿತ 02 ರಲ್ಲಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018, ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019 ಅನುಬಂಧ-05 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 90, 88, 180 ಮತ್ತು 181 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ a) Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division b) Providing and Fixing Stone Benches to the Parks in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division c) Development of Parks comes under Attur ward No.03 d) Fixing Stone benches to parks comes under Attur Ward No.03 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3747 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ **AARTN ASSOCIATES** ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರ(**Data Rates**) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1) Earthwork Excavation
2) PCC 1:3:6
3) Size Stone masonry
4) PCC 1:2:4
5) MS Grill & Gate
6) Kerb Stones
7) Designer Tiles
8) Granite Benches
9) Children play equipment
10) M20
11) TMT Steel
12) LED Flood Light
13) Bronze metal statue etc.,

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸದರಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.**400.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಪು.ತಿ.ನೋ

Package. No-12.

ವಿಷಯ Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka. Mini Vidhanasoudha in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub division

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ (12)

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ.ಪಾ.ಅ/ಯೋ.ವಿ/ತಿಂ/688/

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

thi

ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

(25)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018, ದಿನಾಂಕ: 20–09–2019 ಅನುಬಂಧ–05 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 90, 88, 180 ಮತ್ತು 181 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ P–3747 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ರೂ.**400.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ (Data Rate) ದರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 6/12/19
ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ – ಯಲಹಂಕ

(26)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

TA
6/12

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Package-12.

ವಿಷಯ: Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda Wardno-1 of Yelahanka Sub division

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: 13

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ/ಯೋ.ವಿ/ಟಿ.ಪಿ/ 688/ 19-2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
27	ಕಂಡಿಕೆ( )ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ರವರು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ತತ್ಸಂಬಂಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು,
28	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ
29	ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್- ಬಿ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.
30	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ. ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ರವರ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ -ಬಿ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
31	ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: **Package No-12 1.Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division 2.Providing and Fixing Stone Benches to the Parks in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division 3.Development of Parks comes under Attur ward No.03 4.Fixing Stone benches to parks comes under Attur Ward No.03**ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/YNK/EE (Project)/ TEND /27/2019-20 Dated: 13-12-2019

** ** ** ** ** ** **

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ **Package No-12** 1.Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division 2.Providing and Fixing Stone Benches to the Parks in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division 3.Development of Parks comes under Attur ward No.03 4.Fixing Stone benches to parks comes under Attur Ward No.03 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರಂದು e-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ರೂ.**400.00**ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು Nature of Work ಒಂದೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/2019-20/OW/WORK_INDENT39179** ರಂದು **KTPP Act** ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ **ಪ್ರಜಾವಾಣಿ** ಮತ್ತು Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 15–12–2019ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	**Package No-12** 1.Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division 2.Providing and Fixing Stone Benches to the Parks in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division 3.Development of Parks comes under Attur ward No.03 4.Fixing Stone benches to parks comes under Attur Ward No.03
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.**400.00** ಲಕ್ಷಗಳು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Package - 12.

ವಿಷಯ Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka Muni Vidhanasoudha in Kempegowda ward No. 01 of Yelahanka Sub Division ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....15.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/ಮುಖ್ಯ ಅ/ತಾಂ/ಯವ/ಪಿಆರ್/688/19-2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು	
	3 ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:	ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ:20-09-2019
	4 ಅನುಬಂಧದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:	**ಅನುಬಂಧ-5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 90, 88, 180 ಮತ್ತು 181**
	5 ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ
	6 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.**400.00** ಲಕ್ಷಗಳು
	7 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯವ/ಪಿಆರ್/ /2019-20 ದಿನಾಂಕ:
24	8 ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. **3,53,03,904.84**
	9 ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	ದಿ: 28-12-2019 ಸಂಜೆ 400 **PM** ಗಂಟೆಗೆ
	10 ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು	ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
	11 ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 30/01/2020 ರಂದು 4.00 **PM** ಗಂಟೆಗೆ
	12 ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 04/01/2020 ರಂದು 4.30 PM ಗಂಟೆಗೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:**04-01-2020** ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

33

1. **Sri.D.K.Nagaraja(DKN and Associates)**
2. **Sri. T.K.Shankarappa(MESPC Infra Projects Pvt Ltd.,)**

ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri.D.K.Nagaraja(DKN and Associates)** ಮತ್ತು **Sri. T.K.Shankarappa (MESPC Infra Projects Pvt Ltd.,)** ರವರು **KW-4**ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.(ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri.D.K.Nagaraja(DKN and Associates)** ಮತ್ತು **Sri. T.K.Shankarappa(MESPC Infra Projects Pvt Ltd.,)** ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

36

ಇಇ 2020

ವಿಷಯ Fixing Stone benches To. Parks comes under Yelah. Ward-03

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 16

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
೨	ತೌರುತ್ತಿಕೆ ನಿರ್ವಾಯಕರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ 1649 29 FEB 2020 ಬಿ.ಬಿ.ಎ.ಪಿ.ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)ರವರ ವರದಿಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:04-01-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.K.K.Nagaraja (DKN and Associates) & Sri.T.K.Shankarappa (MESPC Infra Project Pvt ltd.,) ರವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
೨೪	ಮು.ಅ/ಯಲ) ಕಂಡಿಕೆ (೨೨) ರಂತೆ (೨೩) ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದಂತೆ ಕಡತವನ್ನು ಲೆಸ್ಸಾಮೋದನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
೨೫	ಪಿ.ಆರ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Fixing Stone benches in Parks. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 17

Comes under Attn W — No-03. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು.ಆ/ಯಲಹಂ/7141/19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:-

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ/375/ಎಂಎನ್‌ವೈ/2018, ದಿನಾಂಕ:20/09/2019 ರ ಅನುಬಂಧ-5 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೂದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:90, 88, 180 ಮತ್ತು 181 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರವ 04 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13/12/2019 ರಂದು ದ್ವಿ-ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದ್ದಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (32 ರಿಂದ 36) ರ ತನಕ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (35) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಂಡಿಕೆ (38) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (38) ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ "ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನದ" ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

5/3.

ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) 05 ಮಾರ್ 2020 ಪೂರ್ವ

W NO -03

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SC(P) PR 9745 19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ಜೆ 2018, ದಿನಾಂಕ:20-09-2018 ರ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ" ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಬಂಧ-05 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:90, 88, 180 ಮತ್ತು 181 ರ ಅನುಮೋದಿತ (ಕಂಡಿಕೆ-23 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ) ನಾಲ್ಕು (04) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ:001-20-000014, 001-20-000015, 003-20-000080 ಹಾ 003-20-000081 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12 ರಂತೆ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
45)	ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) Sri D.K.Nagaraja (DKN and Associates) & 2) Sri T K Shankarappa (MESPC Infra Projects Pvt Ltd.,) ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಧೃಢೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
46)	ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) Sri D.K.Nagaraja (DKN and Associates) & 2) Sri T K Shankarappa (MESPC Infra Projects Pvt Ltd.,) ರವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
47)	ತತ್ವಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 883 ಎಂಎನ್‌ಜೆ 2015, ದಿನಾಂಕ:11-05-2016 ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಬಿಎಂಪಿ" ರವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
48)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರರು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ "ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ" ಯ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
49)	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು)

11.3

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ 12/3/2020 ರಂದು ಸಭೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಾಬಾ-ಅಜಾಕೆಮ

12/3/2020

Commissioner
Brahat Bengaluru Mahanagara Palike

50) (GGCP-4) 12/3

ವಿ.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ ಕ.ವಿ.ಸಂ/ಆಪ್ತ/ಎಲ್ಲ/ 8868
11.3.2020

Package - 4

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Construction of Kempegowda statue at Yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda ward No-1 of Yelahanka Sub Division

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 19

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಕಾ/ಯೂಂ/ವಿ:ವಿ/688/19-20

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

51) ಕಂಡಿಕೆ(49)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:12-03-2020ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1)Sri.D.K.Nagaraj(DKN Associates) ಮತ್ತು 2) T.K.Shankarappa(MESPC infra Project Pvt Ltd.,) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.(ನಡವಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

52) ದಿನಾಂಕ:12-03-2020ರಂದು ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:17-03-2020ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	T.K.Shankarappa(MESPC infra Project Pvt Ltd.,)	400.00	353.04	37069088.59	(+)5.00%
2	Sri.D.K.Nagaraj(DKN Associates)			37415840.92	(+)5.98%

53 ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **T.K.Shankarappa(MESPC infra Project Pvt Ltd.,)** ರವರು ರೂ.3,70,69,088.59ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋ.ವಿ)
19/3/2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
1793
21 MAR 2020
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ,ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಕಛೇರಿ

54) ಕರಡಿಕೆ (51) ಅಂದ (53) ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಲಾದಂತೆ ಕರಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಿಪ್ಯ ಮೊಸನ್ನ ಸಹಿ ಮೊದಲು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

55 ಟಿ.ಓ)
ಕೃಷ್ಣಾದ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಛೇರಿ
ದಿನಾಂಕ 16/20-21
ದಿನಾಂಕ 27/04/2020

ಪುಟ್ಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ :-

2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:375/ಎಂಎನ್‌ವೈ/2018, ದಿನಾಂಕ:20/09/2019 ರ ಅನುಬಂಧ–5 ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:90, 88, 180 & 181 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:13/12/2019 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅನುಮೋದಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಜಾಬ್ ಕೋಡ್
1	Annexure-5 SL No.90, 88, 180 & 181	Package No:12, 1.Construction of Kempegowda statue at Yelahanka mini vidhanasoudha in Kempegowda ward No.01 of Yelahanka Sub Division, 2.Providing and fixing stone benches to the parks in Kempegowda ward no.01 of Yelahanka Sub Division 3.Development of parks comes under Attur ward No.3, 4.Fixing Stone benches to parks comes under Attur ward no.3	400.00	001-20-000014 001-20-000015 003-20-000060 003-20-000061

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (32 ರಿಂದ 36) ರ ವರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಕಂಡಿಕೆ (49) ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:17/03/2020 ರಂದು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಕಂಡಿಕೆ (52) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು, ಅವಗಾಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ ವಿವರಣೆಯಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ (52) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.T.K.Shankarappa (MESPC Infra Projoets Pvt Ltd.,) ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.3,70,69,088.59 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ರೂ.353.04 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಪಟ್ಟಿಯ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇ.5.00% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಕಂಡಿಕೆ (54) ರಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷಯ Package 4 including Ward No.21 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 21

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EO/16/20-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
60)	ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ" ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಪತ್ರ ಮತ್ತು ಘೋಷ್ವಾರೆ, KW-4 Tender Document ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೂರ್ವಾನುಭವದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂಧಾನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 27/4
61)	ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
62)	(ಯೋಜನೆ)
	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ಯೈ 2018, ದಿನಾಂಕ:20-09-2019 ರ "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ" ಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಬಂಧ-05 ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:90, 88, 180 ಮತ್ತು 181 ರ ಅನುಮೋದಿತ (ಕಂಡಿಕೆ-23 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ) ನಾಲ್ಕು (04) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:001-20-000014, 001-20-000015, 003-20-000060 & 003-20-000061 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಕರಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್-12 ರಂತೆ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019 ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) Sri D.K.Nagaraja (DKN and Associates) & 2) Sri T K Shankarappa (MESPC Infra Projects Pvt Ltd.,) ರವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರುಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಹ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ - ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ) ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಧೃಢೀಕರಿಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿಯವರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ದಿನಾಂಕ:12-03-2020 ರಂದು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ" ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
63)	ತತ್ಸಂಬಂಧ, ದಿನಾಂಕ:17-03-2020 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri T K Shankarappa (MESPC Infra Projects Pvt Ltd.,) ರವರು ರೂ.3,70,69,088.59 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ದರವನ್ನು 2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,53,03,904.84 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.00% (+) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
64)	

ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ದಿನಾಂಕ 29/4/2020 ಸಂ: EO/16/20-21 (ಯೋಜನೆ)

Package 12, Includes-04 Wards — ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 22

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SC(P)/PR/79/20-21

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
65)	ತತ್ಸಂಬಂಧ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆನಅಇ 88ಐ ಎಂಎನ್‌ವೈ 2015, ದಿನಾಂಕ:11-05-2016 ರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು "ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಬಿಎಂಪಿ" ರವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
66)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಂಡಿಕೆ-(56) ರಿಂದ (61) ರಲ್ಲಿನ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ದರಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು "ಸಮಿತಿ" ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.
67)	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು) ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ 6/5/2020 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸದ್. Special Commissioner 6/5/2020 Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
68)	CE(4) A.6.(ಯೋಜ) 6/5

ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ 27/20-21 16/05/2020

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Package-12 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -27-4

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

81) **Package-12 1) Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka, Mini Vidha soudha in Kempegowda Ward No:01 of Yelahanka Sub Division 2) Providing and fixing stone benches to the Parks in Kempegowda Ward No:01 of Yelahanka Sub Division, 3) Development of Parks come under Attur Ward No: 03 4) Fixing Stone benches to park comes under Attur Ward No: 03** ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**400.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3747(CM Nava Nagarothana Solid Waste Management)** ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **001-20-000014** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**400.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

82) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.T.K.Shankarappa (M/s MESPC infra Projects Pvt Ltd)** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.**1.00**%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.**35656953.00** ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ನಅಇ 134 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 30–09–2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/**169/2020-21** ದಿನಾಂಕ:**30-12-2020** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

83) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ (EIRL) ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ (Work Slip) ವಿವರಗಳ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

84) ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**41,19,558.00** ಗಳು ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**24,27,890.26** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ.**3,56,56,422.19** ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

85) 1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **41,19,558.00** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **11.55**% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. **24,27,890.26** (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **6.81**% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. **3,56,56,422.19**ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(86) ಪಿ.ಎ. (ಅಭಿ.ವಿ.)

ಹಿಂದಿನ (81) ರಿಂದ (85) ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಯಂತರರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ worksl:p ನ ಮೊತ್ತ ರೂ 41,19,558/- ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂ 11.55% ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಾಗೂ EIRL ನ ಮೊತ್ತವು ರೂ 24,27,890.26/- ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 6.81% ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ 3,56,56,422.19/- ಗಳಿಗೆ ಪ್ರನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(87) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಯಂತರರು (ಮು.ವ)

(88) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Package no-12. 1). Constuction of Kempegowda statue at yelahanka Mini Vidhanasoudha in Kempegowda war no-01. 2) Providing and fixing stone Benches to the parks in Kempegowda ward no-01. 3) Development of Parks comes under Attur ward no-03. 4) Fixing stone benches to parks comes under Attur ward no-03 of Yelahanka sub division. (Annexure 5 Sl no-90, 88 180,181) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.400.00ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.3,56,56,422.19ಗಳು
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.41,19,558(11.55%)ಗಳು
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.24,27,890.26(6.81%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

89) ಮು.ಪ್ರ(ಮು.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

90) EE (ಪಿ.ಎ)

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Package-12 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 99

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
91	"Package-12 1) Construction of Kempegowda Statue at Yelahanka Mini Vidha soudha in Kempegowda Ward No:01 of Yelahanka Sub Division 2) Providing and fixing stone benches to the Parks in Kempegowda Ward No:01 of Yelahanka Sub Division, 3) Development of Parks come under Attur Ward No: 03 4) Fixing Stone benches to park comes under Attur Ward No: 03 ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ:**30–12–2020** ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 09 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:28–09–2021ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವು ಕಡಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶೇ.100%ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:30–09–2021 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:21–07–2022 ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ
94	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ಕಂಡಿಕೆ (91) ರಿಂದ (93) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಇಇ (ಯೋಜನೆ) ರವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿರುವು

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 20 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ Covid-19ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ Lockdown ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 290 ದಿನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ರು 50/- ನಂತೆ (Nominal penalty due to Covid) ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ EOT ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ

(95) ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರವರು (ಯ.ವ)

Executive Engineer
Project Division
Yelaha
BBMP, B...

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು.
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ